



Territoire	Région administrative	Municipalité	Désignation projet	Trimestre fin de travaux civil	Longueur massif (m)	Total PA
Laurentides	Laval	Laval	405 boul Armand-Frappier	T 3-2026	1050	5
Laurentides	Lanaudière	Terrebonne	Enfouissement Terrebone phase 3	T 4-2026	600	16
Montmorency - Matapédia	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Alma	Prolongement de réseau-chemin Cothran	T 4-2026	610	3
Montmorency - Matapédia	Capitale-Nationale	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	Nouveau départ de poste_rte 367 SCDLJC	T 4-2026	400	2
Montmorency - Matapédia	Capitale-Nationale	Québec	Nouvelle ligne CHG237 & CHG231R	T 4-2026	N/D	2
Montréal	Montréal	Ste-Anne de Bellevue	Nouveau départ de poste - Boul Ancien Combattant	T 3-2026	1215	6
Montréal	Montréal	Ville Saint-Laurent	Corridor d'énergie DOL-LAU - Phase 1	T 4-2026	2580	15
Montréal	Montréal	Dorval	Corridor d'énergie DOL-LAU - Phase 2	T 4-2026	1700	8
Richelieu	Montérégie	Beauharnois	1150 rue Urgel-Charrette	T 3-2026	230	1
Richelieu	Montérégie	Longueuil	Câbles en fautes R8D9S et Z7W2Z	T 4-2026	N/D	N/D
Richelieu	Montérégie	St-Hyacinthe	Poste Ste-Rosalie	T 4-2026	3041	16
Richelieu	Montérégie	Beauharnois	Poste Saint-Louis-XFERT MER vers STL	T 3-2026	400	3

La présente planification est fournie à titre indicative uniquement.

Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de l'annulation d'un projet, de son déplacement dans le temps, ou de toutes autres modifications à cette planification.

Hydro-Québec a l'intention de mettre à jour cette planification de façon périodique.